


ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO

CRONOPROGRAMMA
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CRONOPROGRAMMA

OPERE MURARIE

Installazione cantiere

montaggio ponteggi 

smontaggio ponteggi 

riempimenti volte con argilla espansa fino a quota 

estradosso cordoli

aperture e cerchiature

realizzazione solai locali tecnici

im
p
ia

n
ti predisposizione impianti a terra ( idrosanitario - 

climatizzazione - elettrico ecc…)

completamento riempimento volte e realizzazione 

massetti autolivellanti

tramezzi muratura e cavedi impiantistici

restauro e consolidamento colonne e parti lapidee

realizzazione soppalco  in ferro per deposito

esecuzione tracce e forometria impianti

impianto idrico sanitario

impianto climatizzazzione, depositi, uffici e sala studi

impianto idrico antincendio (predisposizione)

impianto elettrico

impianto rilevazioni fumi

impianto spegnimento a gas (predisposizione)

impianto elevatore

impianti speciali

intonaci interni

controsoffitti

realizzazione scale di servizio

pavimentazioni monocottura e rivestimenti bagno

chiusura vani ascensori

lucernari terzo piano

pavimentazioni resina

struttura pareti vetrate e bussole

montacarichi

pittura  pareti volte soffitti

infissi - porte - porte REI

montaggio scaffalature compatte

smantellamento cantiere e pulitura

XI mese XII meseVII mese VIII mese IX mese X meseIII mese IV meseI mese V meseII mese XIII mese

im
p

ia
n

ti

Lavori di restauro e adeguamento funzionale dell'ex convento 

dei Domenicani a Livorno -  I lotto - Piano terra 
VI mese


